

Vorgehnsmodell

VOR-E1: Vorgehensmodell für das Projekt Smart Task Manager

Autor: Zaid Alsalamah

Projekt: Smart Task Manager

Vorgehensmodell: Kanban

1. Projektübersicht

Das Projekt **Smart Task Manager** ist eine kleine Java-Konsolenanwendung zur Verwaltung von Aufgaben. Der Benutzer kann Aufgaben erstellen, anzeigen, löschen, als erledigt markieren und nach Priorität oder Fälligkeitsdatum sortieren.

Das Projekt eignet sich gut für ein einfaches Vorgehensmodell, weil die einzelnen Funktionen klar als Aufgaben geplant und Schritt für Schritt umgesetzt werden können.

2. Wahl des Vorgehensmodells

Für mein Projekt habe ich mich für **Kanban** entschieden. Kanban passt gut zu meinem Smart Task Manager, weil das Projekt klein ist und die Aufgaben übersichtlich in einem Board dargestellt werden können.

Ein Kanban-Board hilft dabei, den aktuellen Stand der Arbeit sichtbar zu machen. Aufgaben können zum Beispiel von **To Do** nach **In Progress** und danach nach **Done** verschoben werden. Dadurch sieht man schnell, welche Aufgaben noch offen sind, welche gerade bearbeitet werden und welche bereits erledigt wurden. Kanban visualisiert Arbeit in einem Workflow und nutzt unter anderem WIP-Limits, um laufende Arbeit besser zu steuern.

3. Kurzer Vergleich: Scrum und Kanban

Scrum ist ein agiles Vorgehensmodell, bei dem in festen Iterationen, sogenannten Sprints, gearbeitet wird. Scrum definiert bestimmte Verantwortlichkeiten, Ereignisse und Artefakte, zum Beispiel Product Backlog, Sprint Backlog und Increment. Die Scrum-Ereignisse dienen dazu, Transparenz zu schaffen sowie die Arbeit regelmäßig zu überprüfen und anzupassen.

Kanban ist flexibler und arbeitet stärker mit einem sichtbaren Arbeitsfluss. Aufgaben werden auf einem Board dargestellt und durch verschiedene Spalten bewegt. Für mein

Projekt ist Kanban einfacher, weil ich keine festen Scrum-Rollen wie Scrum Master oder Product Owner benötige. Für ein kleines Einzelprojekt reicht es aus, die Aufgaben sichtbar zu planen und ihren Fortschritt zu verfolgen.

. Verwendetes Tool

Als Tool wurde **Jira** verwendet. Jira bietet die Möglichkeit, ein Kanban-Board zu erstellen, Aufgaben anzulegen, zu beschreiben und zwischen verschiedenen Status-Spalten zu verschieben. Atlassian beschreibt Jira-Kanban unter anderem als Möglichkeit, Arbeit zu priorisieren, den Workflow sichtbar zu machen und Work-in-Progress zu reduzieren.

Für mein Projekt wurde ein Board mit dem Namen **Smart Task Manager** erstellt. Das Board besitzt die Spalten:

- **To Do**
- **In Progress**
- **Done**

5. Experiment mit Jira

In Jira wurde ein Kanban-Board für das Projekt **Smart Task Manager** angelegt. Danach wurden mehrere Aufgaben erstellt, die für die Umsetzung des Projekts wichtig sind.

Einige Aufgaben wurden anschließend bewusst in unterschiedliche Spalten verschoben. Dadurch wurde die erste Iteration geplant und der Fortschritt sichtbar gemacht.

Aktueller Stand im Board:

Status	Aufgaben
To Do	Aufgabe erstellen, Aufgaben anzeigen, Aufgabe löschen, Aufgabe abschließen, Aufgaben sortieren, Eingaben validieren, Unit Tests erstellen
In Progress	TaskManager erstellen
Done	Projektstruktur erstellen, Task-Klasse erstellen

Zusätzlich wurde ein einzelnes Ticket geöffnet und genauer beschrieben. Das Ticket „**Aufgabe erstellen**“ enthält die Beschreibung, dass der Benutzer über die Konsole eine neue Aufgabe mit Titel, Priorität und Fälligkeitsdatum erstellen kann.

6. Erster Backlog

Für das Projekt wurde folgender erster Backlog erstellt:

ID	Aufgabe	Beschreibung	Priorität
STM-1	Projektstruktur erstellen	Java-Projekt vorbereiten und Ordnerstruktur erstellen	Hoch
STM-2	Task-Klasse erstellen	Klasse Task mit ID, Titel, Priorität, Status und Fälligkeitsdatum erstellen	Hoch
STM-3	TaskManager erstellen	Logik zur Verwaltung der Aufgaben implementieren	Hoch
STM-4	Aufgabe erstellen	Benutzer kann über die Konsole eine neue Aufgabe anlegen	Hoch
STM-5	Aufgaben anzeigen	Alle gespeicherten Aufgaben werden angezeigt	Hoch
STM-6	Aufgabe löschen	Benutzer kann eine Aufgabe über ihre ID löschen	Mittel
STM-7	Aufgabe abschließen	Benutzer kann eine Aufgabe als erledigt markieren	Hoch
STM-8	Aufgaben sortieren	Aufgaben können nach Priorität oder Fälligkeitsdatum sortiert werden	Mittel
STM-11	Eingaben validieren	Fehlerhafte oder leere Eingaben werden erkannt	Hoch
STM-10	Unit Tests erstellen	Wichtige Funktionen werden mit JUnit getestet	Hoch

7. Planung der ersten Iteration

Die erste Iteration trägt den Namen:

Iteration 1 – Grundfunktionen

Das Ziel dieser Iteration ist es, die Grundlage der Anwendung zu erstellen. Am Ende dieser Iteration soll das Projekt eine funktionierende Grundstruktur besitzen. Außerdem sollen Aufgaben als Objekt dargestellt und über den TaskManager verwaltet werden können.

Für die erste Iteration wurden folgende Aufgaben geplant:

Aufgabe	Status
Projektstruktur erstellen	Done
Task-Klasse erstellen	Done
TaskManager erstellen	In Progress
Aufgabe erstellen	To Do
Aufgaben anzeigen	To Do
Eingaben validieren	To Do

Definition von Done:

Eine Aufgabe gilt als erledigt, wenn sie umgesetzt wurde, keine offensichtlichen Fehler auftreten und die Funktion kurz in der Konsole getestet wurde.

8. Spotify Videos

Bei den Spotify-Videos fand ich besonders interessant, dass Teams dort als **Squads** organisiert sind und relativ selbstständig arbeiten. Gleichzeitig gibt es über Strukturen wie **Tribes, Chapters und Guilds** Verbindungen zwischen den Teams. Spotify selbst beschreibt dieses Modell als eine Reise, die sich weiterentwickelt, und nicht als perfekt abgeschlossenes System.

Für mein kleines Projekt ist dieses Modell natürlich viel zu groß. Trotzdem finde ich die Idee interessant, dass Teams oder Personen möglichst selbstständig arbeiten, aber trotzdem eine klare Struktur und Verantwortung haben. Für mein Projekt bedeutet das: Ich plane meine Aufgaben selbstständig mit Kanban, versuche aber trotzdem, klare Arbeitsschritte und Ziele zu definieren.

9. Fazit

Für den **Smart Task Manager** ist Kanban ein passendes Vorgehensmodell. Das Projekt ist klein und die Aufgaben lassen sich gut in einem Board darstellen. Durch Jira konnte ich den Backlog erstellen, Aufgaben planen und den Fortschritt sichtbar machen.

Besonders hilfreich war, dass ich sehen konnte, welche Aufgaben bereits erledigt sind und welche noch offen sind. Für mich als Anfänger war Kanban leichter verständlich als Scrum, weil es weniger Rollen und Regeln gibt.

10. Screenshots

The screenshot displays a Jira task page for a task titled "STM-4". The page is divided into several sections:

- Description:** A text area with a rich text editor. The description reads: "Der Benutzer kann über die Konsole eine neue Aufgabe mit Titel, Priorität und Fälligkeitsdatum erstellen." Below the text area are "Save" and "Cancel" buttons.
- Subtasks:** A section with the heading "Subtasks" and a button "Add subtask".
- Linked work items:** A section with the heading "Linked work items" and a button "Add linked work item".
- Activity:** A section with tabs "All", "Comments", "History", and "Work log". The "Comments" tab is active, showing a comment input field with a "Pro tip: press [M] to comment" message below it.
- Details:** A section on the right side of the page showing task details. It includes fields for "Assignee" (Zaid Alsalamah), "Parent" (None), "Due date" (None), "Labels" (None), "Team" (None), "Start date" (None), and "Reporter" (Zaid Alsalamah).
- Development:** A section on the right side of the page showing the task's development status. It includes a "To Do" dropdown, a "To Do" button, and an "Improve Task" button.
- Automation:** A section on the right side of the page showing automation rules. It includes a "Rule executions" button and a "Configure" button.

The task was created 7 minutes ago and updated 1 second ago.

Spaces

 **Smart Task Manager**  ...

 Summary  List  **Board**  Calendar  Timeline  Docs  Forms +

 Search board

   Filter

TO DO 10

Projektstruktur erstellen

☒ STM-1



Task-Klasse erstellen

☒ STM-2



Aufgabe erstellen

☒ STM-4



Aufgaben anzeigen

☒ STM-5



Aufgabe löschen

☒ STM-6



Aufgabe abschließen

☒ STM-7



Aufgaben sortieren

☒ STM-8



IN PROGRESS

DONE 

Spaces

Smart Task Manager

Summary List Board Calendar Timeline Docs Forms +

Q Search board



Filter

TO DO 7

Aufgabe erstellen

STM-4

Aufgaben anzeigen

STM-5

Aufgabe löschen

STM-6

Aufgabe abschließen

STM-7

Aufgaben sortieren

STM-8

Eingaben validieren

STM-11

Unit Tests erstellen

STM-10

IN PROGRESS 1

TaskManager erstellen

STM-3

DONE 2

Projektstruktur erstellen

STM-1

Task-Klasse erstellen

STM-2

